
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang

1 Dokumentation 253 Std.? Di 21.03.06

2 Dokumentation Projektmanagement237 Std.? Di 21.03.06

3 Projektantrag 12 Std.? Di 21.03.06

4 Projekthandbuch 32 Std.? Di 18.04.06

5 Projektplan 32 Std.? Di 18.04.06

6 Erfahrungsbericht 16 Std.? Di 04.07.06

7 Dokumentation UP 64 Std.? Di 21.03.06

8 Inception 48 Std.? Di 21.03.06

9 Abgabe Projektantrag 0 Std. Fr 07.04.06

10 Konzept 48 Std.? Di 21.03.06

11 Elaboration 64 Std.? Di 18.04.06

12 Abgabe Projekthandbuch 0 Std. Fr 28.04.06

13 Abgabe Projektplan 0 Std. Fr 28.04.06

14 Technologie Studium 32 Std.? Di 18.04.06

15 Erste Pattern erstellen 32 Std.? Di 02.05.06

16 Construction 96 Std.? Di 16.05.06

17 Erweiterte Pattern 96 Std.? Di 16.05.06

18 Transition 28 Std.? Di 27.06.06

19 Abgabe Erfahrungsbericht 0 Std. Fr 07.07.06

20 Projektabschluss 16 Std.? Di 27.06.06
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